

Azonosító szám: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00006

HEU-AD1 / 157-7 / 2020

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírássra jogosult képviselője: Zay Ferenc, igazgató; Király Erzsébet, irodavezető;

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Ludas Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3274 Ludas, Fő tér 1.

Székhely: 3274 Ludas, Fő tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 729534

Adószám: 15729538-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12033007-01499757-01400001

Aláírássra jogosult képviselője: Vargáné Csengeri Mónika polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.02.28. napján a „**Ludas Község Óvodájának fejlesztése**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00006 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése****3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.07.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.


3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.10.29.

Mérföldkövek:

1. Mérföldkö elérésnek tervezett dátuma: 2019.01.15.
2. Mérföldkö elérésnek tervezett dátuma: 2020.06.26.
3. Mérföldkö elérésnek tervezett dátuma: 2020.06.29.
4. Mérföldkö elérésnek tervezett dátuma: 2020.06.30.
5. Mérföldkö elérésnek tervezett dátuma: 2020.07.31.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: LUDAS, 2019. 07. 06. napján	 Támogató P.H. Kelt: Támogató, 2019. 07. 27. napján
--	---

Mellékletek:

4. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00006

Kedvezményezett: Ludas Községi Önkormányzat

Mérőföldkö sorszáma	Mérőföldkö tervezési dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2019.01.15.	A mérföldkö eléréséig teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. Elkészül az engedélyezési szintű tervdokumentáció, lezajlik az engedélyezési folyamat, jogerőre emelkedik az építési engedély. Megbízásra kerül a projekt megvalósításban részt vevő projektmenedzsment szervezet.
2.	2020.06.26.	A kiviteli tervek alapján elkészül a közbeszerzési dokumentáció. Lefolytatásra kerül közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként kiválasztásra kerül a kivitelező cég, aláírásra kerül a Kivitelezési Szerződés. Kiválasztásra kerül a kivitelezést felügyelő műszaki ellenőr.
3.	2020.06.29.	A mérföldkö elérésével a kivitelezés 50%-os készültségi fokot ér el. A műszaki ellenőr ellátja feladatát. A mérföldkö elérésének tervezett dátumáig megkezdődik a kötelező nyilvántartás biztosítás tevékenység ellátása. A projektmenedzsment szervezet ellátja projektmenedzsment feladatait, tartaja a kapcsolatot a projektmegvalósítás szereplőivel, a közreműködő szervezettel, felügyeli a projekt ütemezés szerinti megvalósulását, a pályázatban előírtaknak való megfelelést, elvégzi az esetleges módosítási kérelmek összeállítását, elkészíti a mérföldköhöz kapcsolódó beszámolót és kifizetési kérelmet.

	4.	A kivitelezés 100%-os készültséghez ér. A műszaki ellenőr irányításával lefolytatásra kerül a műszaki átadás-átvételi eljárás. Megindul a használatbavételi eljárás. Folytatódik a kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység. Beszerezésre és beüzemelésre kerülnek az eszközök. A projektmenedzsment szervezet ellátja projektmenedzsment feladatait, tartaja a kapcsolatot a projektmegvalósítás szereplőivel, a közreműködő szervezettel, felügyeli a projekt ütemezés szerinti megvalósulását, a pályázatban előírtaknak való megfelelést, elvégzi az esetleges módosítási kérelmek összeállítását, elkészíti a mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolót és kifizetési kérelmet.
	5.	Megtörténik a projekt fizikai zárása. Benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés.

Vargha Csaba

Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

Kelt: Ludas, 2020. év június hónap 23 napján.

Kelt: Eger, 2020. év hónap 23. napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00006
Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.06.30.	25	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.06.30.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.06.30.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.06.30.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.06.30.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.06.30.	0	25	25

Ungvári György László



Kelt: Ludas, 2020. év június hónap 23 napján.

[Signature]

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2020. év hónap napján.