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2. KOTET
3. FEJEZET
KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikGtések modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjék az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kiilonb6z6ség vagy ellentmondas esetén az
ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kik6tések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1. Altalanos eléirasok

1.1 Meghatarozasok
Az alabbi bekezdések torlendobek és az alabbival helyettesitendo:

1.1.1.1 A Szerzd6dés jelenti a Szerzédéses Megallapodast, valamint a Szerzédéses Megallapodas 6.3
pontjéban rogzitett, annak elvalaszthatatlan mellékletét képez6 dokumentumokat

1.1.1.3. "Elfogad¢ levél" nem kertil kiadasra jelen szerz6dés keretében. Az ,,Elfogadé levél” kifejezés
alatt a Szerz8déses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél kibocsétasdnak vagy
kézhezvételének idOpontjat a Szerz6déses Megallapodas alairdsanak datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, probak, idétartamok és Befejezés
Az alabbi bekezdések torlendoek és az alabbival helyettesitendo:

1.1.3.3. "Megvalositas Id6tartama" az Ajénlati Nyilatkozat Fiiggelékében foglaltak szerint

Az alabbi uj bekezdés hozzdadando: A
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1.1.3.10 "Kotelezé Alkalmassagi iddszak" jelenti e Szerzédéses Feltetelekben a Polgari
Térvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a 12/1988 (XII. 27.) EVM- -IpM-KM-
MEM-KVM egylttes rendelet szerinti szavatossagi id@szakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alabbi bekezdések torlendik és az alabbival helyettesitendik:

1.1.4.3. ,Koltség” minden, ésszerlien a Villalkozd 4ltal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy
azon kiviil keletkez6 kiadast jelenti, amely magéaba foglalja az altalanos és az ahhoz
kapcsol6do terheket. A Villalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a jelen

szerz0dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére irAnyuld rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kozbensd fizetési igazolds™ a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési igazolést
jelenti

Az alabbi bekezdések torlendik:
1.1.4.4. ,,Végso fizetési Igazolas”

1.1.4.5. ,,Végs6 Kimutatas”

1.1.6 Mas megnevezések
Az alabbi bekezdések torlendiek és az aldbbival helyettesitendiek:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értend6k Magyarorszag Alaptdrvényének T) cikk (2) bekezdése
alapjan jogszabalynak minésiilé jogforrasok.

1.1.6.8 ,,elére nem lathat6” alatt értend6k minden olyan esemény, melynek bekovetkezése megfelel
a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjanak
ca) alpontjdban leirtaknak.

Az alabbi Alcikkely torlendd és az alabbival helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerz8deses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.6 Szerz6déses Megallapodas

A Feleknek a Szerz6déses Megallapodast a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 131.
§-aval 0sszhangban kell megkotniiik.

1.7 Engedményezés
Az Alcikkely (a) pontja torlendd
1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata

~—— Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendi:
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Megrendeldk jelen szerz6dés alairasdval a Vallalkozd 4ltal készitett, és készitends tervek
vonatkozéasaban teljes kor, teriileti korlatozéas nélkiili, hatdrozatlan id6tartamra sz616, kizar6lagos,
harmadik személynek atengedhet felhasznalasi jogot szereznek, amely kiterjed kiilondsen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is a Szerzédéses
Megallapodéasnak megfelelGen.

1.13 Jogszabalyok betartasa

Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés teljesitésekor betartani a vonatkoz6 hatélyos jogszabalyokat.

2. A Megrendelé
2.1 A Helyszinre valé bejutas joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet dtaddsat kell érteni.
2.5 Megrendelé kovetelései
Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendé a kovetkezivel:
A levonds beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 135. § (6)
bekezdésére.
3. A Mérnok
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendé a kovetkezokkel:

A Mérmok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellenéri tevékenységre
vonatkozd magyar jogszabalyi el6irdsoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészitendd a kivetkezokkel:

Ilyen speciélis hatéskémek tekintend§ a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5.
Alcikkely szerinti jovahagyé vagy elutasité dontés meghozatala.

4. A Vallalkez6
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendd:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatisanak kotelezettségét — a szerz6déses megéllapodasban rogzitettek
szerint -a Villalkoz6 évadékként az elSirt pénzosszegnek a MegrendelSk fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt garancia vagy készfizet6
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazé — kotelezvénnyel teljesitheti. A teljesitési biztositék tekintetében a Szerzédéses
Megallapodas 3.6. pontja is alkalmazando.

(



Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezével:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerz6déses Megéllapodasban 3.7. pontjaban el&irt jolteljesitési
biztositék tekintetében is megfeleléen alkalmazandoak.

4.3 Vallalkozo Képviseldje
Az Alcikkely vége kiegészitendé a kovetkezovel:

A Vallalkozo kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés mértékadd
nyelvén rendelkezésre 4ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kozremiikddni képes.

4.4 Alvallalkozok

Az Alcikkely kiegészitendé a kovetkezokkel:

d) az alvéllalkozéi szerz8désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendeldket arra, hogy felszllitsa az érintetteket az adott alvallalkozdi szerz8dés nevére
torténd atruhdzasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali felmondds) alapjén.

4.6 Egyiittmiikodés

Az Alcikkely vége kiegészitendo a kivetkezokkel:

A mas vallalkozék munkéjdval tortén6 maradéktalan Gsszehangolas érdekében Vallalkozo koteles:

@) Minden olyan munkalatar6l, amely mas véllalkoz6 munkéjat befolyasolhatja, zavarhatja, vagy

korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérnoknek legkés6bb az ilyen munkalatainak megkezdését
megeldzd 7. napig, és

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas véllalkoz6 barmilyen formaban

befolyésolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.12 Eléore nem lathato fizikai koriilmények

Az Alcikkely vége kiegészitendé a kovetkezokkel:

Elore nem lathato fizikai koriilménynek mindsiil kiilondsen:

a) régészeti lelet, vagy barmely olyan targy vagy objektum, melynek feltérisa, kiemelése
kizéarélag az illetékes muzeum hatdskorbe- vagy annak szakfeliigyeletébe tartozik

b) fémszennyezés mentesités, beleértve 18szer, robbandanyagok eltavolitasat

) kordbban egyeztetett és adott szolgaltaté altal jovahagyott tervektsl eltérd kozmiivek feltarasa

d) minden olyan felszin alatti, (beleértve az emberi beavatkozas eredményeképp létrejitt), a

felszin megbontas nélkiil nem észlelhet§ és nem kovetkeztethetd olyan épitmény-, md, vagy
termeszeti képz6dmény, mely helyszinrajzrél, szoveges- vagy vonalas tervdokumentaciobél,
vizsgalatbol, tovabba jelen kozbeszerzési eljarasban szerepld barmely dokumentumbdl,
forrasbdl stb nem kovetkeztethetd, tovabba a pontatlan kdzmi adatszolgaltatasbol, illetve a
nyilvantartasban nem szereplé kdzmiivek kivaltasabol, ebbdl eredd valtoztatasok, amelyek Gij-
, vagy meglévl engedélyek mddositdsdnak beszerzését eredményezik.

e) minden vis maior esemény bekdvetkezése utdn, annak kozvetlen vagy kozvetett hatdsaibdl
(példaul: szennyezdanyag mentesités, talajcsere, viztelenités) ad6do kivitelezés helyszinén
jelentkezd akadalyoztatas, de maga a vis maior nem.

4.15 Megkozelités
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Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezivel:

A Villalkozé koteles biztositani a kozlekedés folyamatos dramlésat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palydkon, melyeket hasznal (kbzutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak soran
kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) el8irdsainak, valamint a Megrendel6k
Kovetelményeinek megfelelen. Minden erre vonatkozo6 engedélyt a Véllalkozonak kell beszereznie.
Az ilyen akadélyoztatas és forgalomterelés koltségét az Szerz6déses Arban kell figyelembe venni. A
Helyszin k6zelében lev ingatlanokra vald bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendé a kiovetkezovel:

A Vallalkozénak a komyezet védelmét, megdvasat szolgdlo intézkedések, tizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatlyos, a kornyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, eldirast, illetve vonatkozé kovetelményt — killondsen az ajanlatban — értékelési
részszempontként vagy més modon - vallalt kdvetelményeket - be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozo hatsagi el6irasok szigort betartasaval
torténd elhelyezéséért a kivitelezé felel.

4.23 Vallalkoz6 miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendi a kovetkezovel:

Amennyiben a Viéllalkozd ezen kételezettségének egy, a Mémok altal kibocsétott erre vonatkozo
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatdl szdmitott legkésébb 30 napon beliil, a Mérmndk
elvégeztetheti az eltavolitast a Véllalkozé koltségére és kockéazatira maés vallalkozéval, a
Szerz6désben ill. jogszabalyban foglalt egyéb jogkovetkezmények terhe mellett is.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendé a kovetkezokkel:

Amennyiben a Véllalkozé ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatdl szamitott
legkés6bb 30 napon beliil nem tesz eleget, a Mérndk elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara més vallalkozdval.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévo kozmiivek

A Villalkozo6 koteles a Létesitmény kivitelezése elStt egyeztetni az Gsszes olyan szolgaltatdval
melynek kzmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzdjarulasok, kivaltasok, fejlesztések koltség és
iddigényét. Ennek elmulasztasa esetén a kozmiivekkel kapcsolatos barmely nemt kdvetelés kizart. A
Villalkozénak bérmilyen, a meglévé kozmiiveket érint6 foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése el6tt tisztdban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltatdi létesitmény, kdzmi
elhelyezkedésével, igy a csatornahélézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és egyéb kdzmiivek helyzetével. A vonatkoz6 munkaék kivitelezése sorén az 4ltala, vagy
alvéllalkozoi altal az utakban, csatornahalézatban, csdvekben, vezetékekben, illetve kézmiivekben
okozott mindennem karért a Vallalkoz6 felel, és azokat koteles sajat koltségén a Mémok éltal elbirt
moddon és hataridon beliil helyreéllitani.

A kézmiiveknek a Mérmnok altal jovahagyott, vagy az § utasitisara torténé kivaltasdhoz vagy ét-, illetve
védelembe helyezéséhez szilkséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve tulajdonosokkal
a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkoz6 engedélyeket / hozzéjarulasokat a Véllalkozonak kell
megszereznie. Amennyiben az érintett Megrendel6nél rendelkezésre 4ll kozmitérkép a meglévd
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kozmivekrdl, gy azt a Szerz6dés hatdlybalépését kovetben haladéktalanul a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatja.

S. Tervezés
5.1 Altal4nos tervezési kotelezettségek
Az Alcikkely kiegészitendo a kiovetkezovel:

A Vallalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld kdveleményeiben (3. kotetek)
foglalt kovetelményeik tartalmazzak

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kételezettsége, megfeleld tervezési jogosultsaggal
rendelkezd tervezOnek kell elkészitenie.

A Villalkozo kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és lehetSséget adjon
a kibocsatd hatésagoknak a munka feliigyeletére és vizsgélatara. Ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a
hatésagok a teszteken és az ellenGrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozot a
Szerz8désben vallalt barmilyen felelGsségtol.

5.2 A Vallalkoz6 dokumentumai

Az Alcikkely egy uj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdéskeént, a tobbi bekezdés hatrdbb
sorolasaval:

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémdk 4ltal jovahagyott
vonatkozo Ep1tes1 (Kiviteli-) tervek hidnydban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérndk altal
jovéhagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendeldi
Ko6vetelmények masképp nem rendelkezik, a vonatkozd Epitési terveket az adott munkarész
kivitelezését megel6z6 legaldbb 15 nappal be kell nytjtani a Mémdk részére jovahagyas céljabol.
Amennyiben a Villalkoz6 egy mér jovahagyott épitési terv modositasat kivanja elvégezni, ugy errdl
koteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt
legalabb 15 nappal ujra be kell nytjtania a Mérnokhdz jovéhagyds céljabél. A Megrendeld
Kovetelményei meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkozdi dokumentumokat is, amelyeket be kell
nytjtani felilvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabol Mémdk részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentiekben meghatérozott hataridét. Amennyiben
Meémdk a jovahagyasrol vagy elutasitasrol nem kiild értesités a benyujtast kovets 8 napon beliil, és
err8l a megadott hatdridén beliil, harmadik félnek felrohaté ok megjeldlésével, irasban magat nem
menti ki, akkor a médositott tervet a Mérndk altal teljeskortien elfogadottnak kell tekinteni.

6. Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaido
Az Alcikkely torlendo és az aldabbival helyettesitendi:

A hivatalos linnepnapok Magyarorszagon a mindenkori jogszabalyokban ekként rogzitett napok, a
szerz8dés megkotésekor januér 1, mércius 15, Hisvét HétfS, méjus 1., Piinkdsd HétfS, Nagypéntek,
augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé rendes munkaidén tali, valamint vasirnap és munkasziineti napon
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mémok hozzdjaruldsat kell kérnie. A Mémok értesitése
legkésdbb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy t6rténjen. A Mémdk az igénybejelentést
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kovetben 2 munkanapon beliil kell, hogy dontson a hozzéajarulasrol vagy elutasitasrél. Amennyiben
err6] nem kiild értesitést a Vallalkozonak, ugy a Mémok hozzéjarulasat megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaid6n tdli, valamint a vasarnap és munkasziineti napon végzett munkavégzésbdl eredd
jogsértésekért és karokért a Vallalkoz6 teljes korll feleldsséggel tartozik.

Villalkoz6 a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jaré munkak
rendes munkaid6n tdli, valamint vasarnap és munkasziineti napokon vald végzésétél tartézkodni.

Villalkoz6 fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendel6kkel, mind pedig harmadik
személyekkel szemben kizérélagos felelGsséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi el6irasok
Az Alcikkely kiegészitendi a kovetkezdvel:
A szokésos havi el6rehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal irasban
Jelentenie kell a Mémdknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabalyoknak megfeleléen
- a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy
azok befolyasoljak-e az €pités menetét, vagy sem. A Vallalkozd jelentésének tartalmaznia kell az adott
tgyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitends:
A Véllalkozonak minden esetben legaldbb egy munkanappal az eltakards el6tt értesitenie kell a
Meémdkot, amikor valamilyen munka elkésziilt, miel6tt még eltakarndk, lathatésagat megsziintetnék,
vagy becsomagolnak térolds, vagy szallitas céljabol.

8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés

8.1 A munkiak megkezdése

Az Alcikkely torlendo és az aldbbival helyettesitendo:

A Kezdési Id6pont a Szerz6dés hatalybalépésének a napja.

8.3  Utemterv

Az Alcikkely elso bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

A Villalkozé koteles benyujtani a Mémdk részére egy savos megvalOsitasi iitemtervet a 8.2
Alcikkelyben foglaltaknak megfeleléen a Kezdési Id8ponttdl szamitott 30 napon beliil, mely

tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett idStartamokat.

A Vallalkozénak be kell nyujtania tovabba egy aktualizalt litemtervet:
(a) atervek Mérnok altali jovahagyasat kovetd 15 napon beliil, tovabba



(b) az joger6s engedélyek kézhezvételét kovetden 15 napon belill, kiegészitve a tervekben
szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(¢) minden alkalommal, amikor a korabbi iitemterv nem egyezik meg az elérehaladas mértékével,
vagy a Vallalkoz6 kotelezettségeivel.

A Vallalkozé egyebekben koteles a fenti titemterv havi rendszerességgel torténé aktualizaldséra,
amennyiben a fenti pontokban meghatéarozottak egyike sem keriil alkalmazasra az adott hénapban.

Az utemtervre egyebekben a dokumentacioban meghatarozottak megfeleléen irdnyadok. Az iitemterv,
amennyiben az nem jar a teljesitési hatirid6 moédosuldsaval, nem igényli a szerz6dés formalis
modositéasat, azt a felek, mint a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerinti esetet értik.
Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata torlendé és az alibbival helyettesitendi:
Amennyiben a Mémdk az {itemterv kézhezvételét8l szémitott 15 napon beliil nem értesiti a
Véllalkozot arrdl, hogy a benyujtott iitemterv nem felel meg a Szerz6désnek, a Vallalkozonak a
benytjtott itemtervnek megfelelden kell el6re haladnia, dsszhangban minden egyéb szerzédéses
kotelezettségével.
8.4 A Megvalésitas Idétartamanak meghosszabbitasa
Az Alcikkely torlendé és az aldbbival helyettesitendi:
Amennyiben a Villalkoz6 a tervezett elérehaladdsdban akadélyoztatast észlel, tigy a ,,Akadalyoztatas”
Alcikkelyben leirtak szerint jarhat el.
8.5 Hatodsagok altal okozott késedelmek
Az Alcikkely torlendd és az alabbival helyettesitendd:
Hatosagok altal okozott késedelemnek tekintend$: minden olyan jogszabélyban rogzitett eljarasi id6t
meghalad6 id6tartam, melyet a Hatdsag a részére megkiildott kérelem vagy megkeresés vizsgalataval
tolt el abban az esetben ha a Véllalkozé mindenben eleget tett az Orszig jogszabélyok 4ltal
felhatalmazott hatésagai éltal el6irt minden kovetelménynek és eljarasnak, emellett a Hatosag
késedelmei akadélyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az el6rehaladast.

10. A Megbizé altal torténé atvétel
10.2 Részleges atvétel

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

A Mémok kizarélagos megitélése alapjan a Létesitménynek barmely elemérdl, részér6l kiallithat
Atadés-atvételi Igazolast.

11. Jotallasi kotelezettség
11.2 Hidnyok pétlasanak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendé.

11.3 A Jétallasi idészak meghosszabbitdsa
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Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése tirlendé.
11.8 Vaillalkozé feladata a hibak feltarasaban

Az Alcikkely elso bekezdésének utolsé mondata torlendo.

11.11 A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendi:
Ha a Vallalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési Igazolas
masolatanak Megrendel§ 4ltali atvételét kovetd 28 napon beliil, a Megrendelék a Vallalkozo altal
eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo koltségére eltavolittathatjak.
A kovetkezo uj Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kotelez6é Alkalmassagi Idészak
A Vallalkoz6 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Véllalkozé a Ptk. és a 12/1988
(XIIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet szerinti szavatossagi kotelezettségeit.
12. Atvételt kovetd tesztek/vizsgalatok
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok
Az Alcikkely torlendo.

12.4 Atvételt kovetd tesztek/vizsgalatok eredménytelensége

Az Alcikkely torlendé.

13. Valtoztatasok és kiigazitasok
13.2 Esszeriisitési javaslat
Az Alcikkely elso bekezdése (i) pontja tirlendd, és helyette az alabbi alkalmazando:
(i1) a Megrendel6(k) koltségeit csokkenti a Létesitmény fenntartasa és iizemeltetése soran.
13.3 Viltoztatasi eljaras
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd, helyette az alabbi alkalmazando:
Amennyiben a Mérnok javaslatot kér a Véllalkozo6tol egy Valtoztatasi utasitas kibocsatasat
megel6z6en, akkor a Vallalkozénak a kézhezvételt kovet 15 napon beliil valaszolnia kell irasban,
vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet 4llt €l8), vagy
benyujtva:
(a) a javasolt elvégzendé munka leirasat és a kivitelezésének {itemtervét,
(b)  a Vallalkoz6 javaslatat az Utemterv barmely esetleges megvaltoztatasara a 8.3 Alcikkellyel

[Utemterv] sszhangban.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata torlendd, helyette az aldbbi alkalmazando
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szamitott 15 napon belill vélaszt adni, jovéhagyas, elutasitis, vagy véleményezés formajaban.
Amennyiben a Mémdk ezen hatéridén belil nem adja ki vélaszat, a véltoztatast elfogadottnak kell
tekinteni. A Vallalkoz6 nem késleltethet semmiféle munkat a valaszra torténé varakozas ideje alatt.
Az Alcikkely utolso két bekezdése torlendo.
13.4 Alkalmazhaté pénznemek
Az Alcikkely torlendo.
13.5. Feltételes osszegek
Az Alcikkely torlendo.
13.6. Napi munkak
Az Alcikkely torlendo.
13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:
Amennyiben a Koltségek ndvekednek, vagy cs6kkennek a Kiinduldsi Idépont utdni jogszabaly
modosulasok (beleértve ebbe 1] jogszabalyok megjelenését vagy a meglévok hatalyon kiviil helyezését
is) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, befolyasolvén a Vallalkozo6t
Szerz8désben foglalt kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar kiigazitando.
Amennyiben a Villalkoz6 késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tobblet kiadasok
mertilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiinduldsi Id8pontot kdvetds Jogszabaly
mddositdsok vagy azok értelmezésének valtozdsa miatt, akkor a Vallalkozénak egy értesitést kell
kiildenie a Mérndknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezével:
A Vallalkoz6 az aldbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekcidra:

(a) a Kezdési Iddpontban hatalyba még nem 1épett, de méar érvényes Jogszabaly médositas

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl6jét érint8 Jogszabaly médositas esetén (pl.: add,

tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

13.8 A Koltségek valtozasi miatti kiigazitiasok

Az Alcikkely torlendo.

14 Szerzodéses ar és kifizetés
14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése tirlendd és helyettesitendd:

A Szerz6déses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelé(k)nek bevételt jelents adok, dijak koltségét.
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